
GANTT project
DOBA REALIZÁCIE DIELA V MESIACOCH
CELKOVÁ DOBA REALIZÁCIE - 6 MESIACOV
Názov
0
1
2
3
4
5
6
Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v obci Radatice
A - Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov
1.3 - Zateplenie obvodového plášta
1.3.1 - Zateplenie fasády
1.3.2 - Bleskozvod a uzemnenie
1.3.3 - Zateplenie steny v podkroví
1.3.4 - Zateplenie podlahy
1.4 - Zateplenie strešného plášťa
1.5 - Výmena otvorových konštrukcii
1.6 - Rekonštrukcia vykurovacieho systému
1.7 - Rekonštrukcia chladenia a vetrania
1.8 - Rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia
1.8.1 - Elektroinštalácia
1.8.2 - Rozvádzač RH
1.8.3 - HDV
1.14 - Kvalita vnútorného prostredia
1.14.1 - Stavebná časť
1.15 - Debarierizačné opatrenia
1.15.1 - Stavebná časť
1.15.2 - Zdravotechnika
ZS - Zariadenie staveniska
B - Podpora zariadení využívajúcich OZE
2.1 - Zariadenie OZE - výroba elektriny
C - Iné aktivity
01 - Požiarna ochrana
02 - Tienenie
03 - Požiarna nádrž