

**Dodatok č. 1**  
**ku zmluve o dielo č. 7 R/2011 zo dňa 7.3.2011 uzatvorenej podľa ustanovení § 536**  
**a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších**  
**predpisov**

## I. ZMLUVNÉ STRANY

### Objednávateľ:

Názov:	<b>Obec Radatice</b>
Sídlo:	Obecný úrad Radatice, Radatice 105, 082 42 p. Bzenov
IČO:	327662
DIČ:	2020543283
V zastúpení:	p. Ondrej Kalata, starosta obce
Osoby jednat' vo veciach zmluvných:	p. Ondrej Kalata, starosta obce
Osoby jednat' vo veciach technických:	p. Ondrej Kalata, starosta obce
Bankové spojenie:	Dexia banka, a.s.,
Číslo účtu:	0456829001/5600
Telefón:	051/7796234
E-mail:	<a href="mailto:obecradatice@onlinenet.sk">obecradatice@onlinenet.sk</a>

**a**

### Zhotoviteľ:

Názov:	<b>C.M.R Slovakia, s.r.o.</b>
Sídlo:	Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice
IČO:	31721079
DIČ:	2020524000
IČ DPH:	SK2020524000
V zastúpení:	Ing. Milan Dreveňák, konateľ spoločnosti Ing. Bohdan Kušvara, konateľ spoločnosti
Osoby jednat' vo veciach zmluvných:	Ing. Milan Dreveňák, konateľ spoločnosti
Osoby jednat' vo veciach technických:	Ing. Bohdan Kušvara, konateľ spoločnosti
Bankové spojenie:	UniCredit Bank, a.s.
Číslo účtu:	6620753027/1111
Telefón:	051/7480531
Fax:	051/7480525
E-mail:	<a href="mailto:kusvara@cmr.sk">kusvara@cmr.sk</a>
Zapísaný v registri:	Okresného súdu Prešov, odd. Sro, vl. č. 2796/P

## II. PREDMET DODATKU

Zmluvné strany sa týmto dodatkom dohodli na nasledovnom doplnení pôvodnej Zmluvy o dielo zo dňa 7.3.2011:

Znenie bodu č. 1 v čl. IV. TERMÍN PLNENIA ZMLUVY A DODACIE PODMIENKY pôvodnej zmluvy o dielo zo dňa 7.3.2011 sa mení nasledovne:

IV.1 Termín zhotovenia diela: predĺženie termínu stavby do 31.7.2011

Ostatné body a dojednania ostávajú nezmenené.

Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane 1 vyhotovenie. Dodatok má dve strany.

V Ľuboticiach, dňa 29.3.2011

V Radaticiach, dňa 29.3.2011

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

C.M.R. Slovakia  
Bardejov  
080 06 LU  
-2-

Ing. Milan ~~Levčák~~  
konateľ spoločnosti

p. Ondrej Kalata  
starosta obce

